

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. GEO 358 ADW del 27/06/2024

Oggetto: Contratto in essere con Autopiù s.p.a. P.IVA e C.F. 01163670936 per la fornitura di due automezzi per l'esecuzione di campagne di misure geofisiche finanziata nell'ambito del fondo complementare al PNRR – Progetto "ECCSELLENT " CUP F53C22000560006 e "ITINERIS" CUP B53C22002150006 CIG 9984694E22, CUI F00055590327202300018: modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art.120 del Dlgs 36/23.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA GEOFISICA

- richiamati** l'Atto n. GEO 725 ADW del 28/09/2023 Fornitura di due automezzi per l'esecuzione di campagne di misure geofisiche finanziata nell'ambito del fondo complementare al PNRR – Progetto "ECCSELLENT " CUP F53C22000560006 e "ITINERIS" CUP B53C22002150006. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., all'operatore economico Autopiù s.p.a. con P.IVA e C.F. 01163670936 per l'importo di €107.200,00 IVA esclusa CIG 9984694E22, CUI F00055590327202300018.Modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art.120 del Dlgs 36/23;
- considerato** che in conseguenza dell'atto di cui sopra in data 13.11.2023 è stato stipulato il contratto di fornitura in oggetto con la ditta Autopiù s.p.a.;
- che per l'esecuzione del contratto è prevista la consegna in un'unica soluzione dei due automezzi, la verifica di conformità entro 30 g dal termine di esecuzione della prestazione e fatturazione alla conclusione del contratto;
- ritenuto** che la consegna disgiunta dei due automezzi consente di poter disporre con alcuni mesi di anticipo di un automezzo, facilitare le attività di ricerca e garantirne i risultati;
- considerato** che, per le esigenze sopra esposte, si rende necessario provvedere alla modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.c) del Dlgs 36/23, in particolare per quanto attiene alla possibilità di consegna parziale della fornitura e l'emissione di due certificati di conformità e pagamento;
- preso atto** che la modifica contrattuale non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- dato atto** che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di cui trattasi;
- che la rag. Anna Lucia Tarantino è la responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;

ciò tutto premesso e considerato

DETERMINA

1. di disporre, per i motivi esposti in premessa, la modifica non sostanziale del contratto in essere con Autopiù s.p.a. P.IVA e C.F. 01163670936 per la fornitura di due automezzi per l'esecuzione di campagne di misure geofisiche finanziata nell'ambito del fondo complementare al PNRR – Progetto "ECCCELLENT" CUP F53C22000560006 e "ITINERIS" CUP B53C22002150006. CIG 9984694E22, CUI F00055590327202300018, ai sensi dell'art.120 c.1 lett. c) del Dlgs 36/23, in relazione alla consegna disgiunta dei due automezzi e all'emissione di due distinti certificati di conformità e pagamento;
2. di dare atto della natura non sostanziale della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 5 del D. lgs 36/2023 e s.m.i.;
3. di dare atto che dal presente atto non derivano ulteriori oneri finanziari in capo all'OGS;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione gare e appalti e sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

IL DIRETTORE
Fausto Ferraccioli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRACCIOLI FAUSTO

CODICE FISCALE: FRRFST70A29D969K

DATA FIRMA: 27/06/2024 14:43:50

IMPRONTA: 7AC4A840545EFECA6D565C5AB9FF6A01BCB4284DDE60FB07C88BB44425EDCF67
BCB4284DDE60FB07C88BB44425EDCF67D3D87268F9FFE5A2A94A591B62F0F586
D3D87268F9FFE5A2A94A591B62F0F586884C9E60B85D4EFA57C2D51F3420766D
884C9E60B85D4EFA57C2D51F3420766DED048E4FDBD4EC24BFB71A237C13C06A