



Rif: RUP/FERRACCIOLI/MGIORGI/DFP/UCE/bst/819

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

data del certificato	20.12.2023		
committente	Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- OGS		
fornitura	Fornitura di un sistema geoelettrico Fullwaver nell'ambito del PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", azione di riferimento 3.1.1 - "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di eccellenza scientifica di horizon europee e costituzione di reti", progetto "ECCSELLENT", codice progetto IR0000020. CIG 9914894D5A CUP F53C22000560006 - CUI F0005590327202300022.		
numero e data del contratto	Contratto per corrispondenza commerciale CC 12/2023 (prot. 8692/2023, Rif. DG/PDN/DFP/UCE/bst/717) dd. 21.11.2023		
importo del contratto	€ 187.358,50		
tempo esecuzione prestazioni:	20.04.2024 (5 mesi a decorrere dal 21.11.2023)		
direttore dell'esecuzione del contratto	Massimo Giorgi		
responsabile del procedimento (RUP)	Fausto Ferraccioli		
collaudatore / commissione di collaudo	/		
appaltatore	Geostudi Astier Srl		
con sede legale in	Livorno (LI)		
partita IVA	01287740490		
codice fiscale	01287740490		
perizie tecnica e/o suppletiva:	/		
numero delle perizie	0		
la prima perizia	n.	dd.	- importo €
concordamento nuovi prezzi	/		
numero e data dei verbali	/		
atto di sottomissione numero e data	n.	dd.	
atto aggiuntivo numero e data	n.	dd.	
Data ultimazione prestazioni	18/12/2023		
Giorni di ritardo	/		
somma autorizzata	€ 187.358,50		
ammontare del conto finale	€ 187.358,50		
- acconti pagati	€	00,00	
+ Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare	€	0,00	
TOTALE	€ 187.358,50		
infortuni in corso di fornitura	n.	/	

Sulla base della documentazione contrattuale la fornitura è stata verificata e si accerta che essa è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni relative agli affidamenti finanziati con fondi del PNRR (compreso il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, cosiddetto DNSH, qualora applicabile).

Ciò premesso, e considerato che:

x la fornitura corrisponde alle previsioni del contratto;

x quanto eseguito in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;

x i prezzi applicati sono quelli del contratto;

x l'importo della fornitura non supera quello delle somme autorizzate;

x che, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato amministrativo, è stato sottoscritto apposito verbale di verifica di conformità da parte del DEC e di un rappresentante dell'Appaltatore;

certifica

x che la prestazione della fornitura è stata eseguita in tempo utile;

x che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, agli obblighi derivanti dal PNRR e dagli ordini e disposizioni date dal RUP e dal DEC durante il corso di esso;

x che si autorizza, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento all'appaltatore dell'intero importo contrattuale, pari a € 187.358,50 oltre a IVA;

x che si autorizza, lo svincolo della garanzia definitiva presentata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla Polizza n. 2035819 emessa da REVO Insurance S.p.A.;

Il DEC

Dott. Massimo Giorgi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Dott. Fausto Ferraccioli

Il rappresentante legale dell'Appaltatore accetta la consegna delle prestazioni (*barrare l'ipotesi che ricorre*):

- senza eccezione alcuna;
- con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale firmato dalle parti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE della società Geostudi Astier Srl

Dott. Gianfranco Morelli
