

DETERMINAZIONI DELLA DIRETTRICE GENERALE

Atto n. 684 ADW del 17/10/2024

Oggetto: Approvazione di una modifica non sostanziale al contratto in corso di esecuzione con NKE Instrumentation per la fornitura di ARGO float (19 BGC) Lotto 2 C.I.G. A026A76F8E - CUP B53C22002150006 - CUI F00055590327202300057 finanziato con i fondi del progetto PNRR ITINERIS.

LA DIRETTRICE GENERALE

Viste le proprie precedenti determinazioni:

- n. 868 ADW del 17/11/2023 avente ad oggetto *“Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 al fine dell’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in quattro lotti funzionali, di 3 Ocean Glider equipaggiati con sensore di temperatura, pressione, conducibilità, ossigeno disciolto, fluorescenza di clorofilla e materiale organico disciolto e back scattering (Lotto 1) nonché di 33 Argo Float BGC e DEEP (Lotti da 2 a 4), finanziata nell’ambito del PNRR – Progetto denominato “ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”. Valore globale stimato dell’appalto € 3.857.600,00, di cui € 240.000,00 per opzioni per il Lotto 1 e € 0,00 per oneri della sicurezza da rischi da interferenza. LOTTO 1 C.I.G. A026A75EBB- CUI, LOTTO 2 C.I.G. A026A76F8E, LOTTO 3 C.I.G. A026A77066, LOTTO 4 C.I.G. A026A78139, CUI LOTTO 1 F00055590327202300034, CUI LOTTI 2, 3, 4 F00055590327202300057. C.U.P. B53C22002150006. Decisione di contrarre”;*
- n. 673 ADW del 19/12/2023 avente ad oggetto *“Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 al fine dell’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in quattro lotti funzionali, di 3 Ocean Glider equipaggiati con sensore di temperatura, pressione, conducibilità, ossigeno disciolto, fluorescenza di clorofilla e materiale organico disciolto e back scattering (Lotto 1) nonché di 33 Argo Float BGC e DEEP (Lotti da 2 a 4), finanziata nell’ambito del PNRR – Progetto denominato “ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”. Valore globale stimato dell’appalto € 3.857.600,00, di cui € 240.000,00 per opzioni per il Lotto 1 e € 0,00 per oneri della sicurezza da rischi da interferenza. LOTTO 1 C.I.G. A026A75EBB- CUI, LOTTO 2 C.I.G. A026A76F8E, LOTTO 3 C.I.G. A026A77066, LOTTO 4 C.I.G. A026A78139, CUI LOTTO 1 F00055590327202300034, CUI LOTTI 2, 3, 4 F00055590327202300057. C.U.P. B53C22002150006. Nomina del seggio di gara”;*

- n. 16 ADW del 16/01/2024 avente ad oggetto “Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 al fine dell’aggiudicazione della fornitura , suddivisa in quattro lotti funzionali, di 3 Ocean Glider equipaggiati con sensore di temperatura , pressione, conducibilità, ossigeno disciolto, fluorescenza di clorofilla e materiale organico disciolto e back scattering (Lotto 1) nonché di 33 Argo Float BGC e DEEP (Lotti da 2 a 4), finanziata nell’ambito del PNRR – Progetto denominato “ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”. Valore globale stimato dell’appalto € 3.857.600,00, di cui € 240.000,00 per opzioni per il Lotto 1 e € 0,00 per oneri della sicurezza da rischi da interferenza. LOTTO 1 C.I.G. A026A75EBB- CUI, LOTTO 2 C.I.G. A026A76F8E, LOTTO 3 C.I.G. A026A77066, LOTTO 4 C.I.G. A026A78139, CUI LOTTO 1 F0005590327202300034, CUI LOTTI 2, 3, 4 F0005590327202300057. C.U.P. B53C22002150006. Determina che dispone le ammissioni e le esclusioni”;
- n. 23 ADW del 18/01/2024 avente ad oggetto “Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 al fine dell’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in quattro lotti funzionali, di 3 Ocean Glider equipaggiati con sensore di temperatura , pressione, conducibilità, ossigeno disciolto, fluorescenza di clorofilla e materiale organico disciolto e back scattering (Lotto 1) nonché di 33 Argo Float BGC e DEEP (Lotti da 2 a 4), finanziata nell’ambito del PNRR – Progetto denominato “ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”. Valore globale stimato dell’appalto € 3.857.600,00, di cui € 240.000,00 per opzioni per il Lotto 1 e € 0,00 per oneri della sicurezza da rischi da interferenza. LOTTO 1 C.I.G. A026A75EBB- CUI, LOTTO 2 C.I.G. A026A76F8E, LOTTO 3 C.I.G. A026A77066, LOTTO 4 C.I.G. A026A78139, CUI LOTTO 1 F0005590327202300034, CUI LOTTI 2, 3, 4 F0005590327202300057. C.U.P. B53C22002150006. Nomina della Commissione giudicatrice”;
- n. 393 ADW del 07/06/2024 avente ad oggetto “Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura multilotto di n. 3 Ocean Gliders equipaggiati con sensore di temperatura pressione, conducibilità, ossigeno disciolto, fluorescenza di clorofilla e di materiale organico disciolto e back scattering (LOTTO 1); n. 33 profilatori oceanografici argo float- bgc e deep (Lotti da 2 a 4) Lotto 1 C.I.G. A026A75EBB- CUI F0005590327202300034 Lotto 2 C.I.G. A026A76F8E- CUI F0005590327202300057 Lotto 3 C.I.G. A026A77066 - CUI F0005590327202300057 Lotto 4 C.I.G. A026A78139 - CUI F0005590327202300057 C.U.P. B53C22002150006. Determina di approvazione dei verbali, della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva all’operatore economico NKE INSTRUMENTATION relativamente ai Lotti n. 2 e 3, della dichiarazione di lotto deserto in relazione al Lotto n. 4”;
- n. 421 ADW del 25/06/2024 avente ad oggetto “Atto di rettifica determina n. 393 ADW del 07.06.2024 in relazione alle modalità di stipula dei contratti di appalto, nell’ambito del PNRR – Progetto ITINERIS “Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”;

dato atto che in data 24/07/2024 è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata prot. n. 8197/2024 con la società aggiudicataria NKE Instrumentation per la fornitura di ARGO float (19 BGC) Lotto 2 C.I.G. A026A76F8E - CUP B53C22002150006 - CUI F0005590327202300057, in base al quale la strumentazione deve essere consegnata all’Ente entro il 28/02/2025;

preso atto che in data 03/10/2024 l’appaltatore NKE Instrumentation ha inviato all’Ente a mezzo della piattaforma UnityFVG la comunicazione, assunta a protocollo OGS n. 10703/2024

(Allegato "A"), con la quale propone di fornire, su 14 dei 19 floats, il nuovo tipo di sensore marca RBR Tridente anziché di quello offerto in sede di gara di marca SeaBird ECO, a parità di prezzo, chiedendo altresì, in caso di accoglimento dell'offerta, di posticipare la consegna dei 14 floats dal 28 febbraio al 31 maggio 2025;

- considerato** che il personale della sezione di Oceanografia che utilizza i floats, dopo aver testato personalmente il nuovo sensore proposto dalla NKE Instrumentation nel corso di due campagne antartiche e di prove di laboratorio, ha confermato che esso è molto più sensibile di quello previsto in contratto ed ha un consumo energetico molto inferiore, per cui l'accettazione della proposta dell'appaltatore consentirebbe all'Ente di disporre di floats che consentirebbero una migliore realizzazione del fine pubblico di ricerca dell'Ente in uno dei settori della ricerca oceanografica;
- sentito** altresì il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dott. Giulio Notarstefano, il quale ha condiviso le valutazioni formulate dai colleghi della Sezione di Oceanografia sopra indicate;
- accertato** con il personale dell'Ufficio PNRR che la nuova scadenza per la consegna dei floats risulta compatibile con le scadenze del progetto PNRR ITINERIS;
- visto** il D. Lgs. 36/2023 e in particolare l'articolo 120 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", comma 5, secondo il quale sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali;
- accertato** che la modifica di cui trattasi rientra tra le modifiche non sostanziali, in quanto non sussiste alcuna delle condizioni stabilite dal comma 6 dell'articolo 120 ed è altresì realizzata la condizione prevista dal comma 7, lettera b), per considerare la modifica di carattere non sostanziale;
- ritenuto** per quanto sopra esposto di accettare la proposta di modifica del contratto in corso di esecuzione per la fornitura di ARGO float (19 BGC) Lotto 2 C.I.G. A026A76F8E presentata da NKE Instrumentation, di cui all'Allegato "A";
- visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di OGS;
- dato atto** che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico dell'OGS;
- tutto ciò premesso e considerato**

DETERMINA

1. di approvare la modifica non sostanziale del contratto in corso di esecuzione con NKE Instrumentation per la fornitura di ARGO float (19 BGC) Lotto 2 C.I.G. A026A76F8E - CUP B53C22002150006 - CUI F00055590327202300057 finanziato con i fondi del progetto PNRR ITINERIS descritta nell'Allegato "A" alla presente determina;
2. di dare atto che conseguentemente la NKE Instrumentation fornirà all'OGS n. 5 floats con i sensori previsti nel contratto in corso di esecuzione entro la scadenza del 28 febbraio 2025 e n. 14 floats corredati del sensore marca RBR Tridente anziché di quello di marca SeaBird ECO previsto in contratto, e che per essi la data di consegna viene posticipata al 31 maggio 2025;
3. di dare atto che la modifica avviene a parità di prezzo;
4. di sottoscrivere la conseguente comunicazione di accettazione della proposta di modifica del contratto;

5. di effettuare la necessaria comunicazione di modifica del contratto all'ANAC;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di OGS nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

La Direttrice Generale

Dott. ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 17/10/2024 09:27:32

IMPRONTA: 219157DFABE20164A6214FB854F3957570D776FD53350EC18EF3633913DCC7B1
70D776FD53350EC18EF3633913DCC7B13261BEE59C3BC855A896A2C9AE209F08
3261BEE59C3BC855A896A2C9AE209F08B6B120365ABF07A9CD50AD6AD8F1C1D8
B6B120365ABF07A9CD50AD6AD8F1C1D8556DC4E9F54444699BAC41F789C51AE2