

TRACCIA N.1

Quesito A

Si descriva, anche attraverso l'esposizione di un esempio concreto, il ciclo di vita di un progetto secondo le **fasi classiche del project management**, approfondendo in particolare il processo di **predisposizione di una proposta progettuale**.

Quesito B

Si strutturi la predisposizione di una **tabella di ripartizione del budget in macrovoci** di costo da inserire in una proposta progettuale, ipotizzando un budget complessivo di 500.000,00 € per una durata di 24 mesi, spese generali pari al 10% delle spese di personale e la presenza di almeno quattro macrovoci di costo. Si commentino e motivino infine tali elementi.

Quesito C

Si descriva, anche attraverso l'esposizione di un esempio concreto, il processo di organizzazione di un **kick-off meeting di progetto** evidenziando gli obiettivi e la struttura dell'incontro, i partecipanti chiave ed eventuali stakeholder da coinvolgere, le modalità di follow-up e diffusione degli esiti.



Atjola Dedaj
21.02.2025
09:13:58
GMT+01:00



Digitally signed
by SCARPA
TOMMASO
C = IT



Firmato
digitalmente da
LORENZON
SIMONETTA
C = IT

Firmato digitalmente da:
GIORGIO CARPINO
Data: 21/02/2025 09:03:04

TRACCIA N.2

Quesito A

Si descriva, anche attraverso l'esposizione di un esempio concreto, il ciclo di vita di un progetto secondo le **fasi classiche del project management**, approfondendo in particolare i principali strumenti del project management per una proficua **gestione e monitoraggio di progetto**.

Quesito B

Si strutturi la predisposizione di una **tabella di ripartizione del budget in macrovoci** di costo da inserire in una proposta progettuale, ipotizzando un budget complessivo di 1.100.000,00 € per una durata di 36 mesi, spese generali pari al 10% dei costi diretti e la presenza di almeno cinque macrovoci di costo. Si commentino e motivino infine tali elementi.

Quesito C

Si descriva, anche attraverso l'esposizione di un esempio concreto, il processo di organizzazione del **meeting finale di progetto** evidenziando gli obiettivi e la struttura dell'incontro, i partecipanti chiave ed eventuali stakeholder da coinvolgere, le modalità di follow-up e diffusione degli esiti.

 Digitally signed
by SCARPA
TOMMASO
C = IT

Atjola Dedaj
21.02.2025
09:13:14
GMT+01:00



 Firmato
digitalmente da
LORENZON
SIMONETTA
C = IT

Firmato digitalmente da:
GIORGIO CARPINO
Data: 21/02/2025 09:03:56

TRACCIA N.3

Quesito A

Si descriva, anche attraverso l'esposizione di un esempio concreto, il ciclo di vita di un progetto secondo le **fasi classiche del project management**, approfondendo in particolare i criteri generali per la **rendicontazione delle spese**, le principali categorie di spesa e il processo di rendicontazione.

Quesito B

Si strutturi la predisposizione di una **tabella di ripartizione del budget in macrovoci** di costo da inserire in una proposta progettuale, ipotizzando un budget complessivo di 200.000,00 € per una durata di 12 mesi, spese generali pari al 15% delle spese di personale e la presenza di almeno quattro macrovoci di costo. Si commentino e motivino infine tali elementi.

Quesito C

Si descriva, anche attraverso l'esposizione di un esempio concreto, il ruolo del project manager nella gestione della **comunicazione interna ed esterna di progetto**, evidenziando in particolare possibili strategie e strumenti per l'identificazione degli stakeholder e un loro proficuo coinvolgimento.



Atjola Dedaj
21.02.2025
09:11:10
GMT+01:00



Digitally signed
by SCARPA
TOMMASO
C = IT



Firmato
digitalmente da
LORENZON
SIMONETTA
C = IT

Firmato digitalmente da:
GIORGIO CARPINO
Data: 21/02/2025 09:04:45