



Rif: DG/PDN/DFP/UCE/guida/161

Fornitura di un sistema di calcolo e storage per Intelligenza Artificiale nell'ambito del PNRR, progetto ITINERIS, CIG 99063545EE - CUP B53C22002150006 - CUI F00055590327202300047

VARIANTE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 22 del D.M. 49/2018)

Premesso che:

- con Determinazione della Direttrice Generale n. 1026 ADW del 20/12/2023 è stata disposta, in esito ad una procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2021 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione della procedura avente ad oggetto la fornitura di un sistema di calcolo e storage per Intelligenza Artificiale, finanziata nell'ambito del PNRR – Progetto "ITINERIS" (codice: IR0000032), CIG 99063545EE - CUP B53C22002150006 – CUI F00055590327202300047, in favore dell'operatore economico Scai Solution Group S.p.a., per un importo pari a € 126.838,30 al netto dell'IVA (oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 0,00);
- in data 22/12/2023, con verbale prot. n. 9871/2023, è stato disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- in data 20/02/2024 è stato stipulato tra l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS (di seguito "l'OGS") e Scai Solution Group S.p.a. (di seguito "Impresa") il contratto per corrispondenza commerciale n. 01/2024, prot. n. 2280/2024 del 20/02/2024, avente ad oggetto la fornitura di un sistema di calcolo e storage per Intelligenza Artificiale, con validità sino al 30/05/2024;
- con riferimento al contratto di cui trattasi, durante la sua esecuzione è stata rilevata la necessità di aggiornare la configurazione del server offerto in sede di gara in seguito ad una verifica effettuata dal produttore sul ciclo di vita di alcuni dei prodotti presenti nella configurazione stessa, come meglio specificato nella nota conservata agli atti dell'OGS con prot. n. 2914/2024 del 11/03/2024;
- le modifiche di cui al punto che precede sono state disposte con Determinazione della Direttrice Generale n. 251 ADW del 04/04/2024;
- in ragione dell'applicazione della modifica contrattuale rivelatasi necessaria e sopra descritta si è pertanto stabilito di procedere con una modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale non determina alcuna variazione dell'importo contrattuale;
- la variazione contrattuale di cui ai punti che precedono non determina alcuna variazione dell'importo contrattuale;
- ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018, nei casi di cui al precedente punto si deve procedere alla sottoscrizione di un atto di sottomissione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 04 del mese di aprile, con il presente atto la sottoscritta Impresa **Scai Solution Group S.p.a.**, con sede legale a Milano (MI) 20135, in Viale Monte Nero n. 73, CF e P.IVA 05348521005, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Daniele Rossi,

DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L'Impresa accetta, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le varianti tutte apportate al contratto in essere secondo quanto approvato con Determinazione della Direttrice Generale n. 251 ADW del 04/04/2024 e si impegna e prendere atto e ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le prestazioni di cui alla modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto per corrispondenza commerciale n. 01/2024, prot. n. 2280/2024 del 20/02/2024.

Tutte le prestazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al capitolato tecnico, del CSA-parte amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2

L'importo contrattuale della fornitura, in considerazione della modifica di cui all'articolo che precede, non subisce alcuna rideterminazione restando pertanto invariato in € 126.838,30 al netto dell'IVA.

Art. 3

Non determinando alcuna variazione dell'importo contrattuale si ritiene che non occorra integrare la cauzione definitiva prestata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sgonico (TS), lì 04/04/2024

L'OGS
Dott.ssa Paola Del Negro

Scai Solution Group S.p.a.
Daniele Rossi